

Министерство образованию и науки Алтайского края  
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»  
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Яровской политехнический техникум»

Согласовано  
Консультант  
региональной инновационной площадки  
О.В.Мамеева \_\_\_\_\_

Утверждаю  
Руководитель  
региональной инновационной площадки  
С.В.Лысенко \_\_\_\_\_

План реализации проекта  
региональной инновационной площадки  
«Кейс – технология в курсовом и дипломном проекте  
как инструмент повышения качества подготовки специалистов»  
на 2022 г.

Подготовил:  
Е.Н.Якунина, заместитель директора  
по учебно – методической работе

Яровое 2022г

### Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Внедрение практико-ориентированного подхода к проектной деятельности студентов путём доведения доли выполненных курсовых и дипломных проектов по кейсам работодателей к 2022 году до 50%

### Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- Привлечь представителей рынка труда городов Яровое и Славгород к участию в реализации проекта
- Повысить мотивацию преподавателей к применению механизмов практико-ориентированного подхода и проектных методов в образовательном процессе с непосредственным участием работодателей
- Повышение интереса обучающихся к проектной деятельности

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
1	Внесение изменений в проект РИП на основе анализа работы за 2021 год	Проект РИП с актуальными изменениями	До 01.03.2022г	Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина	
2	Разработка и утверждение плана реализации проекта РИП на 2022г	Согласованный с консультантом РИП и утверждённый план реализации	до 11.04.2022	Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина	
<b>Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
1	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Текущее планирование и корректировка деятельности по реализации проекта, протоколы заседаний рабочей группы	ежемесячно	Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина	
2	Планирование сроков проведения и темы стажёрской практики	Заявка на проведение стажёрской практики	до 15.04.2022	Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина	

3	Подготовка презент – пакета инновационного опыта	Методические рекомендации, методические разработки по теме проекта	в течение года	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	
4	Разработка программы стажёрской практики	Согласованная с консультантом программа стажёрской практики	до 15.04.2022	зам.директора по УПР И.А.Михель	
<b>Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
1	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Набор практических материалов по теме проекта	октябрь 2022	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	
2	Обобщение опыта по проведению стажерских практик	Отчет о результатах стажёрской практики	ноябрь 2022	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	
3	Помощь в оформлении кейсов, сбор кейсов для формирования базы практикоориентированных задач	Кейсы, разработанные представителями предприятий – партнёров	в течение года	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	
<b>Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
1	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО	Новостные статьи о мероприятиях проекта	в течение года	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	
2	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО	Размещение планирующей и отчётной документации о деятельности РИП, методических материалов, продуктов реализации проекта	в течение года	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина программист	
<b>Проведение мероприятий проекта, распространение опыта</b>					
1	Участие в реализации проекта «Профстажировки 2.0»	Сертификаты об участии в Конкурсе, стажировки победителей	в течение года	Заместитель директора по	

2	Научно-практическая конференция техникума с представлением лучших проектов обучающихся	Сборник материалов конференции	февраль 2022	УМР Е.Н.Якунина	
3	Проведение краевой научно-практической конференции «Студент, знания, творчество, карьера»	Сборник материалов конференции	март 2022	Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина	
4	Конкурс на лучшую курсовую работу КГБПОУ «Ярловской политехнический техникум»	Выявление и пропаганда опыта, полученного в ходе реализации проекта	декабрь 2022	Зам. директора по УМР, Е.Н.Якунина зам. директора по УПР И.А.Михель	
5	Закрепление тем-кейсов за обучающихся, назначение руководителей проектов	Приказы о закреплении тем, назначении руководителей проектов	январь, сентябрь 2022	зам.директора по УПР И.А.Михель	
6	Организация работы над курсовыми и дипломными проектами студентов под руководством научных руководителей	Курсовые и дипломные проекты	в течение года	зам.директора по УПР И.А.Михель	
	Организация и проведение стажёрских практик	Распространение полученного опыта	ноябрь 2022	Зам.директора по УМР, Е.Н.Якунина зам.директора по УПР И.А.Михель	
7	Участие в семинарах, конференциях регионального	Распространение полученного опыта	в течение года	Зам.директора по УМР	

	уровня			Е.Н.Якунина	
8	Формирование базы кейсов работодателей, трансляция ее на сайте техникума	База кейсов работодателей	октябрь 2022г	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	
9	Организация практической подготовки студентов на производстве в соответствии с заявками работодателей	Приказы о направлении на производственную практику Приказы от организаций	по графику учебного процесса	зам.директора по УПР И.А.Михель	
20	Содействие трудоустройству участников проекта на предприятиях - партнерах	Трудоустройство выпускников и обучающихся техникума	май – июнь 2022г	зам.директора по УПР И.А.Михель	
21	Круглый стол с работодателями «Кейс – технология в курсовом и дипломном проектировании как инструмент повышения качества подготовки специалистов»	Оценка результатов проекта со стороны партнёров – работодателей	октябрь 2022г	Заместитель директора по УМР, УПР	
<b>Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2020 году</b>					
1	Осуществление мониторинга деятельности	Анализ показателей эффективности проекта	в течение года	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	
2	Обобщение полученного опыта, подведение итогов реализации проекта	Отчеты о результатах реализации проекта	ноябрь 2022	Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году:

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022год
1.	Количество предприятий и бизнес – партнеров, принявших участие в мероприятиях проекта	единиц	20
2.	Количество методических рекомендаций, разработанных в ходе реализации проекта	единиц	1
3.	Количество стажерских практик	единиц	1
4.	Доля курсовых и дипломных проектов выполненных по кейсам работодателей	доля (%)	50
5.	Доля студентов, принявших участие в реализации проекта и трудоустроившихся на предприятиях – партнёров	доля (%)	25
6.	Количество студентов, принявших участие в проекте Профстажировки 2.0	человек	30