

Министерство образования и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Яровской политехнический техникум»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

ФИО *С.В. Сафронова*

Утверждено
приказом директора
КГБПОУ «Яровской политехнический
техникум № 14 от 16.09 2024г

План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2024-2025 учебный год

«Акселератор «Не стой на месте».

Подготовили:
Якунина Е.Н., заместитель директора по УМР

Яровое 2024

Активация V
Чтобы активиро
раздел "Параме

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Развитие творческого мышления, навыков решения нестандартных задач у студентов, быстрый и качественный рост реализованных проектов, созданных обучающимися, формирование активной жизненной позиции личности созидательного типа

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- Привлечение студентов техникума к участию в проектной деятельности
- Выявление перспективных идей, в том числе инновационных, и их оформление в проекты
- Отбор лучших инновационных проектов, успешно прошедших акселератор
- Содействие в практической реализации лучших инновационных проектов

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Распределение функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы	Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора ОО	сентябрь 2024г	заместитель директора по УМР	
2	Разработка нормативно – правового основания деятельности «Акселератора «Не стой на месте»»	Подготовлены к утверждению документы, регламентирующие деятельность «Акселератора «Не стой на месте»» Локальные документы (приказ о создании, положение план работы)	сентябрь 2024г	заместитель директора по УМР	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Текущее планирование и корректировка деятельности по реализации проекта, протоколы заседаний рабочей группы	ежемесячно	Зам.директора по УМР, руководитель структурного подразделения по ВР	
2	Планирование сроков проведения и темы стажёрской практики	Заявка на проведение стажёрской практики	декабрь 2024г	Зам. директора по УМР	

3	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Методические рекомендации, методические разработки по теме проекта	в течение года	руководитель структурного подразделения по ВР	
4	Разработка программы стажёрской практики	Согласованная с консультантом программа стажёрской практики	март 2025г	Зам.директора по УМР	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Набор практических материалов по теме проекта	март 2025г	Зам. директора по УМР, руководитель структурного подразделения по ВР	
2	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам организации проектной деятельности	Удостоверения о повышении квалификации	сентябрь – декабрь 2024г		
3	Обобщение опыта по проведению стажерских практик	Отчет о результатах стажёрской практики	май 2025		
4	Обучающие тренинги	Студенческий коллектив ознакомлен с методикой проектирования	декабрь 2024г – январь 2025г	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО	Новостные статьи о мероприятиях проекта	в течение года	Зам.директора по УМР	
2	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО	Размещение планирующей и отчётной документации о деятельности РИП, методических материалов, продуктов реализации проекта	в течение года	Зам.директора по УМР программист	

3	Оформление раздела сайта техникума «Акселератор «Не стой на месте»	Тематическая страница на сайте техникума	январь 2025г	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	
Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта					
1	Встреча с представителями студенческой общественности: ознакомление с проектом «Акселератор «Не стой на месте» КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»»	Студенты ознакомлены с инновационным проектом, условиями и сроками его реализации	октябрь 2024г	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	
2	Представление студентами идей проектов	Отбор перспективных идей	октябрь 2024г		
3	Формирование проектных команд	Сформированные команды подготовлены к обучению	октябрь – ноябрь 2024г		
4	Презентация деятельности акселератора перед студентами техникума	Обеспечение открытости деятельности «Акселератора «Не стой на месте»» для участников образовательных отношений	февраль – апрель 2025г		
5	Проектная деятельность	Проекты представлены на различных уровнях	февраль 2025г-июнь 2025г	руководитель структурного подразделения по ВР Советник директора по воспитанию и взаи-	
6	Апробация разработанных проектов	Получены результаты реализации проектов	февраль 2025г-июнь 2025г		

				модействию с детскими общественными организациями	
7	Стажерская практика «Акселератор «Не стой на месте» - возможности и перспективы»	Число стажеров не менее 15 из не менее 5 образовательных организаций СПО	апрель 2025г	Зам.директора по УМР руководитель структурного подразделения по ВР	
8	Выступления на конференциях, семинарах, круглых столах по теме инновационного проекта	Не менее 3 выступлений Сертификаты и другие документы, подтверждающие выступления	февраль – июнь 2025г	Зам.директора по УМР руководитель структурного подразделения по ВР	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
1	Разработка программы мониторинга деятельности	Утвержденная программа мониторинга	октябрь 2024г	Зам. директора по УМР руководитель структурного подразделения по ВР	
2	Мониторинг деятельности «Акселератора «Не стой на месте»	Число разработанных студентами и апробированных проектов	в течение года		
3	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Годовой отчет РИП	июнь 2025г		
Методические продукты по проекту					
1	Методические рекомендации по организации деятельности акселератора				
2	Сборник разработанных проектов				